



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 19

DEL 26.09.2015

OGGETTO: "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA". I° SAL E PARCELLA PROFESSIONALE – Approvazione e liquidazione.

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Geom. Egidio Iezzi)

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la
Copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.
153 comma 5 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Lola Scarsellato)

Bomba, lì 26.09.2015

Relata di pubblicazione

Albo n.

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 – comma 1 – del D.Lgs.18/08/2000, n.267.

e

Bomba, lì

**Il Messo Comunale
Carminio Martorella**

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 02.10.2014, esecutiva, venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di **"MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA"** dell'importo complessivo di Euro 80.000,00 di cui €. 58.408,50 per lavori ed €. 21.591,50 per somme a disposizione;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 1 del 21.02.2015 con la quale, relativamente ai suddetti lavori, venivano individuati gli elementi del contratto di appalto ed i criteri di selezione per l'affidamento dei lavori scegliendo la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 57, e 122 del Codice dei contratti;

VISTA la determinazione n.4 del 21.04.2015 con la quale i lavori di cui all'oggetto si aggiudicavano definitivamente in favore della Ditta **"TECNOEDILIZIA s.n.c. con sede a Archi, in Via Roma snc**, per il prezzo di **€ 54.820,21** oltre l'importo degli oneri per la sicurezza pari ad **€ 1.600,00** per complessive **€ 56.420,21** oltre IVA come per legge;

VISTO il contratto d'appalto n.3/2015 di Rep., in data 16.05.2015, registrato a Lanciano (CH) il 05.06.2015 al n. 19 - Serie I

VISTI gli atti contabili relativi al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori a firma del Direttore dei Lavori, eseguiti dall'impresa appaltatrice per un importo totale di Euro 45.121,88, ed il Certificato di pagamento n. 1 da cui, effettuate le deduzioni di legge, risulta un credito per l'Impresa di €. 44.896,27 oltre l'IVA al 10%;

VERIFICATO che i lavori sono stati eseguiti e regolarmente contabilizzati;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del D.M. 24.10.2007;

VISTA la parcella professionale emessa dallo "Studio Bona", per le prestazioni sin qui eseguite relative alla progettazione e direzione dei lavori per un importo di € 5.300,00 oltre INARCASSA ed IVA.

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

VISTO il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;

VISTO il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

VISTO il D.L. 21.06.2013 n.69, convertito in legge 9.8.2013 N.98;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

1. di approvare gli atti contabili relativi al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori di "**MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA**", per l'importo di Euro 45.121,88 oltre l'IVA al 10%;
2. di approvare la parcella professionale emessa dallo "Studio Bona", per le prestazioni sin qui eseguite relative alla progettazione e direzione dei lavori per un importo di € 5.300,00 oltre INARCASSA ed IVA.
3. di liquidare all'impresa appaltatrice "**TECNOEDILIZIA s.n.c. con sede a Archi, in Via Roma snc**", la somma totale di Euro 49.385,90 compreso l'IVA al 10%, dovuti al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori e risultanti dal Certificato di pagamento n. 1 allegato al SAL;
4. di liquidare allo Studio Bona, con sede a Lanciano, Via Petragrani n.8, l'importo di € 6.724,64 compreso INARCASSA al 4% ed IVA al 22%;
5. di imputare la spesa complessiva di Euro 56.110,54 sul CODICE BILANCIO n. 2040207, CAPITOLO N. 3261/0;
6. di dare atto che l'importo complessivo di € 56.110,54 viene liquidato secondo le modalità previste dall'art.10 del relativo bando di cui al D.G.R.A. n.632 del 02.10.2012;
7. di dare atto che per la liquidazione dei suddetti importi viene rispettato quanto previsto dalla legge 13.08.2010, n.136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Il Responsabile del Settore Tecnico
(Geom. Egidio Iezzi)**