

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**Su** relazione del Sindaco – Presidente;

**Richiamata** la propria delibera n.77 del 18/10/2001 esecutiva relativa all'approvazione della perizia di assestamento finale aggiornata dei lavori di consolidamento aree in dissesto Centro Servizi Comune di Bomba;

**Rilevato** che nel quadro economico della perizia tra le somme a disposizione sono previsti prove di laboratorio e rilievi per l'importo di £ 29.812.127 (Euro 15.369,68);

**Dato** atto che la Direzione dei Lavori ha rimesso i relativi elaborati periziali ed atto aggiuntivo sottoscritto con l'impresa per apparecchiature, prove in sito e di laboratorio per l'importo pattuito di Euro 10.791,67 al netto del ribasso del 22,4675% su Euro 13.918,90;

**Ritenuto** di approvarli e procedere all'affidamento diretto delle suddette attività periziali alla stessa impresa D'Angelo Michele per l'importo di £ 20.895.590 (Euro 10791,67) ai sensi dell'art.144 - 2° comma DPR 21/12/99 n.554, trattandosi di lavori inferiori ai 20.000 Euro;

**Visto** il parere favorevole del responsabile di servizio;

**Visto** il parere favorevole del responsabile contabile;

**Con voti unanimi;**

### D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa, affidare direttamente all'impresa ATI Geotecnica S.a.s. di D'Angelo Michele & C. con sede in Viale Primo Vere, 37 Pescara, l'esecuzione dei lavori in oggetto di cui alla perizia di assestamento finale aggiornata approvata con atto di G.M. n.77 del 18/10/01 per l'importo di Euro 10.791,67;

di formalizzare detto affidamento con contratto da stipulare a cura e sottoscrizione, e per conto dell'Ente da parte del responsabile del procedimento Sig. Di Sciascio Domenico;

di rendere il presente atto, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile.