

LA GIUNTA MUNICIPALE

Su relazione del Sindaco – Presidente;

Considerato:

- **Che** con deliberazione di G.M. n.16 del 03/05/2002 si sono approvati i progetti 1°, 2°, 3° e 4° stralcio dei lavori relativi agli interventi urgenti necessari per il consolidamento dell'area in dissesto del centro storico capoluogo del Comune di Bomba 2° lotto: zona Scuole Elementari e Centro servizi – redatti dall'Ing. Ugo Vizioli di Lanciano;
- **Che**, a seguito dell'invio di tali progetti alla Regione Abruzzo per l'istruttoria ed il finanziamento, l'Ufficio del Commissario Delegato per l'attuazione dell'ordinanza Ministero Interno del 24/07/1998, n.2816, con nota prot. n.1076 del 21/11/2002, ha comunicato che in data 18/11/2002 il Comitato Tecnico Scientifico, nell'esaminare la documentazione progettuale, ha, in particolare, espresso il parere che l'Amministrazione Comunale di Bomba deve provvedere a trasmettere due progetti limitatamente agli importi assegnati di £ 270.000.000 e £ 700.000.000, evidenziando, tra l'altro, la necessità che i progetti seguano distinti procedimenti conformemente ai relativi atti di concessione di cui alle ordinanze n.121 del 20/06/2001 e n.167 del 12/07/2002;
- **Che**, con nota Prot.1076 del 21/11/2002, lo stesso Ufficio del Commissario Delegato ha rappresentato l'urgenza di procedere tempestivamente all'adeguamento della documentazione progettuale nel senso indicato;
- **Che**, all'uopo, lo stesso progettista Ing. Ugo Vizioli, con nota del 28/11/2002, Prot. n.5112, ha rimesso gli elaborati progettuali relativamente al progetto 2° stralcio,
- **Che** tali atti progettuali sono stati validati dal Responsabile del Procedimento secondo la vigente normativa e secondo le richiamate indicazioni del Comitato Scientifico Regionale;
- **Che**, a seguito dell'adeguamento, il progetto 2° stralcio presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO 2° STRALCIO (IN EURO):

1) IMPORTO LAVORI IN APPALTO:	
a) Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 203.484,02
b) Importo oneri sicurezza cantiere (non soggetto a ribasso)	€ 5.164,57
IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 208.648,59
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
a) Studi geologico-tecnici e monitoraggio	€ 20.658,28
b) Oneri occupazione terreni (V. piano particellare)	€ 1.717,40
c) Studi geotecnica e rilievi topografici	€ 20.329,14
d) Lavori in economia	€ 11.500,00
e) Progettazione e D.L. ed altre prestazioni professionali	€ 51.297,29
f) I.V.A. 10% sui lavori € 220.148,59	€ 22.014,86
g) I.V.A. 20% sulle spese tecniche e monitoraggio € 92.284,71	€ 18.456,94
h) Fondo Art.18 L.109/94: 1,5% di € 220.148,59	€ 3.302,23
i) Imprevisti	€ 3.595,10
IMPORTO PROGETTO 2° STRALCIO	€ 361.519,83

- **Considerato** che tale progetto esecutivo viene finanziato per l'importo di € 361.519,83 con i fondi della suindicata Ordinanza n.167 del 12/07/2002 del Commissario Regionale;
- **Vista** la delibera di G.M. n.59 del 12/02/02 relativa all'approvazione del suddetto progetto;
- **Considerato** che a seguito esperita gara mediante pubblico incanto i lavori vennero definitivamente aggiudicati all'impresa TECNOS S.r.l. per l'importo di € 159.973,14 al netto del ribasso del 23,18%;
- **Visto** il relativo contratto n.342 del 9/8/03 registrato a Lanciano il 13/8/03 al n.1224 S.I.;
- **Considerato** che i lavori sono stati consegnati in data 24/06/2003;
- **Richiamata** la propria delibera n.47 del 04.12.2003 relativa all'approvazione del I° SAL;
- **Richiamata** altresì la propria delibera n.49 del 09.12.2003 relativa all'approvazione della perizia suppletiva e di variante;

- **Visto** il relativo atto di sottomissione n.345 di Rep. in data 20.02.2004 registrato a Lanciano il 23.02.2004 al n.248 Serie I;
- **Considerato** che con atto di G.M. n.54 del 31.12.2003 veniva approvata la perizia di completamento lavori di somma urgenza;
- **Visto** il relativo atto aggiuntivo n.346 di Rep.in data 20.02.2004 registrato a Lanciano il 23.02.2004 al n.249 Serie I;
- **Visti** gli atti tecno-contabili rimessi dalla Direzione dei lavori Ing. Ugo Vizioli afferenti il 2° SAL e 2° certificato di pagamento in favore dell'Impresa esecutrice Tecnos S.r.l. per l'importo di € 28.764,24 più IVA 10% di € 2.876,42 per un totale di € 31.640,66;
- **Ritenuto** di provvedere in merito;
- **Visto** il parere favorevole del Responsabile Tecnico;
- **Visto** il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;
- **Visto** il parere favorevole del Responsabile Contabile;
- **Con** voti unanimi;

D E L I B E R A

- di approvare per quanto di competenza gli atti tecno-contabili afferenti il 2° SAL dei lavori in oggetto eseguiti dalla Impresa Tecnos S.r.l. e rimessi dalla Direzione dei lavori Ing. Ugo Vizioli in data 16.07.2004 Prot.n.1332 per l'importo di € 31.640,66 lordo IVA 10% assunto al Prot. 1332 in data 29.07.2004;
- di disporre l'emissione del relativo mandato sul. Cap.3352/3 del Bilancio solo dopo il relativo accreditamento dei fondi a tale titolo da parte del competente Ufficio della Regione cui sarà inoltrata l'apposita istanza corredata dagli atti prescritti, ai fini della loro esecuzione;
- di riservarsi l'approvazione degli atti relativi allo stato finale e relazione di accompagnamento con separato atto;
- di rendere il presente atto previa unanime e separata votazione immediatamente esecutivo.