

LA GIUNTA MUNICIPALE

Considerato:

- **Che** con deliberazione di G.M. n.16 del 03/05/2002 si sono approvati i progetti 1°, 2°, 3° e 4° stralcio dei lavori relativi agli interventi urgenti necessari per il consolidamento dell'area in dissesto del centro storico capoluogo del Comune di Bomba 2° lotto: zona Scuole Elementari e Centro servizi – redatti dall'Ing. Ugo Vizioli di Lanciano;
- **Che**, a seguito dell'invio di tali progetti alla Regione Abruzzo per l'istruttoria ed il finanziamento, l'Ufficio del Commissario Delegato per l'attuazione dell'ordinanza Ministero Interno del 24/07/1998, n.2816, con nota prot. n.1076 del 21/11/2002, ha comunicato che in data 18/11/2002 il Comitato Tecnico Scientifico, nell'esaminare la documentazione progettuale, ha, in particolare, espresso il parere che l'Amministrazione Comunale di Bomba deve provvedere a trasmettere due progetti limitatamente agli importi assegnati di £ 270.000.000 e £ 700.000.000, evidenziando, tra l'altro, la necessità che i progetti seguano distinti procedimenti conformemente ai relativi atti di concessione di cui alle ordinanze n.121 del 20/06/2001 e n.167 del 12/07/2002;
- **Che**, con nota Prot.1076 del 21/11/2002, lo stesso Ufficio del Commissario Delegato ha rappresentato l'urgenza di procedere tempestivamente all'adeguamento della documentazione progettuale nel senso indicato;
- **Che**, all'uopo, lo stesso progettista Ing. Ugo Vizioli, con nota del 28/11/2002, Prot. n.5112, ha rimesso gli elaborati progettuali relativamente al progetto 2° stralcio,
- **Che** tali atti progettuali sono stati validati dal Responsabile del Procedimento secondo la vigente normativa e secondo le richiamate indicazioni del Comitato Scientifico Regionale;
- **Che**, a seguito dell'adeguamento, il progetto 2° stralcio presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO 2° STRALCIO (IN EURO):

1) IMPORTO LAVORI IN APPALTO:	
a) Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 203.484,02
b) Importo oneri sicurezza cantiere (non soggetto a ribasso)	€ 5.164,57
IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 208.648,59
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
a) Studi geologico-tecnici e monitoraggio	€ 20.658,28
b) Oneri occupazione terreni (V. piano particellare)	€ 1.717,40
c) Studi geotecnica e rilievi topografici	€ 20.329,14
d) Lavori in economia	€ 11.500,00
e) Progettazione e D.L. ed altre prestazioni professionali	€ 51.297,29
f) I.V.A. 10% sui lavori € 220.148,59	€ 22.014,86
g) I.V.A. 20% sulle spese tecniche e monitoraggio € 92.284,71	€ 18.456,94
h) Fondo Art.18 L.109/94: 1,5% di € 220.148,59	€ 3.302,23
i) Imprevisti	€ 3.595,10
IMPORTO PROGETTO 2° STRALCIO	€ 361.519,83

- **Considerato** che tale progetto esecutivo è stato finanziato per l'importo complessivo di € 361.519,83 con i fondi della su indicata Ordinanza n.167 del 12/07/2002 del Commissario Regionale;
- **Vista** la delibera di G.M. n.59 del 12/02/02 relativa all'approvazione del suddetto progetto;
- **Considerato** che, esperita gara mediante pubblico incanto, i lavori vennero definitivamente aggiudicati all'impresa TECNOS S.r.l. per l'importo di € 159.973,14 al netto del ribasso del 23,18%;
- **Visto** il relativo contratto n.342 del 9/8/03 registrato a Lanciano il 13/8/03 al n.1224 S.I.;
- **Considerato** che i lavori sono stati consegnati in data 24/06/2003;
- **Richiamata** la propria delibera n.47 del 04.12.2003 relativa all'approvazione del I° SAL;
- **Vista** altresì la propria delibera n.49 del 09.12.2003 relativa all'approvazione della perizia suppletiva e di variante, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 2° STRALCIO

1) IMPORTO LAVORI IN APPALTO:

a) Importo lavori di perizia al netto.....	Euro	164.679,64
b) Importo oneri di sicurezza cantiere (non soggetto a ribasso).....	Euro	5.164,57
c) Importo oneri sicurezza cantiere (non soggetto a ribasso).....	Euro	<u>652,00</u>
IMPORTO TOTALE LAVORI DI PERIZIA al netto	Euro	170.496,21

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

a) Studi geologico-tecnici e monitoraggio.....	Euro	20.658,28
b) Oneri occupazione terreni.....	Euro	2.080,00
c) Studi geotecnici e rilievi topografici.....	Euro	20.329,14
d) Lavori in economia e di completamento funzionale.....	Euro	31.246,81
e) Progettazione, D.L. ed altre prestazioni professionali lavori principali ...	Euro	58.266,96
f) Progettazione, D.L. ed altre prestazioni professionali: lavori perizia completamento funzionale.....	Euro	12.250,00
g) I.V.A. 10% sui lavori Euro 201.743,02.....	Euro	20.174,30
h) I.V.A. 20% sulle spese tecniche e monitoraggio Euro 111.504,38.....	Euro	22.300,88
i) Fondo art.18 L.109/94 : 1,5 di Euro 253.149,73.....	Euro	<u>3.717,25</u>

IMPORTO PROGETTO 2° STRALCIO.....Euro 361.519,83

- **Visto** il relativo atto di sottomissione n.345 di Rep. in data 20.02.2004 registrato a Lanciano il 23.02.2004 al n.248 Serie I, di complessive € 10.523,07 + IVA;
- **Considerato** che con delibera di G.C. n.54 del 31.12.2003 è stata approvata la perizia di completamento dei lavori di somma urgenza, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI COMPLETAMENTO:

1.1) LAVORI PERIZIA DI COMPLETAMENTO:

Lavori al lordo	€.	33.077,90
-a dedurre il ribasso del 23,18%	€.	<u>7.667,46</u>
Restano i lavori al netto	€.	25.410,44
Oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)	€.	<u>1.000,00</u>
Totale lavori al netto	€.	26.410,44

1.2) IMPORTO LAVORI IN APPALTO PRINCIPALE:

a) Importo lavori di perizia al netto	€.	164.679,64
b) importo oneri sicurezza cantiere (non soggetto a ribasso)	€.	5.164,57
c) Importo oneri sicurezza cantiere (non soggetto a ribasso)	€.	<u>652,00</u>
IMPORTO TOTALE LAVORI DI PERIZIA al netto	€.	170.496,21

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

a) Studi geologico-tecnici e monitoraggio	€.	20.658,28
b) Oneri occupazione terreni	€.	3.200,00
c) Studi geotecnici e rilievi topografici	€.	20.329,14
d) Lavori perizia di completamento	€.	26.410,44
e) Progettazione. D.L. ed altre prestazioni professionali: lavori principali	€.	58.266,96
f) Progettazione. D.L. ed altre prestazioni professionali: lavori perizia completamento	€.	12.250,00
g) Studio geotecnico perizia completamento	€.	3.500,00
h) I.V.A. 10% sui lavori 6.196.906,65	€.	19690,67
i) I.V.A. 20% sulle spese tecniche e monitoraggio €115.004,38	€.	23.000,88
l) Fondo Art. 18 L. 109/94: 1,5 di € 253.149,73	€.	<u>3.717,25</u>
IMPORTO PROGETTO 2° STRALCIO	€	361.519,83

- **Richiamata** la delibera di G.C. n. 69 del 06.08.2004 relativa all'approvazione del I° SAL di € 26.010,26 lordo IVA 10%, dei lavori di perizia;
- **Visti** gli atti tecno-contabili e la relazione di accompagnamento al conto finale dei lavori di perizia di completamento in oggetto, rimessa dal Direttore dei lavori Ing. Ugo Vizioli;
- **Rilevato** che dall'analisi degli atti di cui sopra, appare motivata la possibilità di recupero di parte delle economie di progetto assunte al capitolo "Somme a Disposizione dell'Amministrazione";
- **Ritenuto** di provvedere in merito;
- **Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- **Visto** il parere del Responsabile Tecnico;
- **Visto** il parere del Responsabile Contabile;
- **Con** voti unanimi;

D E L I B E R A

- di approvare parzialmente gli atti tecno-contabili e la relazione di accompagnamento finale dei lavori di consolidamento aree in dissesto nel centro storico progetto 2° Lotto -2° stralcio - Ordinanza del C.D. n. 167 del 12.07.2003 perizia di completamento - rimessi dalla Direzione dei lavori Ing. Ugo Vizioli, relativamente al conto finale e residuo credito dell'Impresa pari € 396,10;
- di riservarsi, con separato atto, l'approvazione del quadro economico finale e delle relative economie disposte alla voce "Somme a Disposizione dell'Amministrazione";
- di disporre l'emissione del relativo mandato, di €396,10 in favore dell'Impresa esecutrice Tecnos S.r.l., sul Cap.3352/3 del Bilancio solo dopo il relativo accredito dei fondi a tale titolo da parte del competente Ufficio della Regione cui sarà inoltrata l'apposita istanza corredata dagli atti prescritti, ai fini della loro esecuzione;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza e la necessità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134- comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dr. Raffaele Nasuti)

IL SEGRETARIO
(Dr. Riccardo Basile)