

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la deliberazione di G.C. 41 del 07.06.2006 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo a base d'asta pari a € 72.000,00 oltre agli oneri di sicurezza pari a € 2.427,96 non soggetto a ribasso;

Vista la determina n. 14 del 14.07.2006 relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore dell'Impresa Cavorso Giuseppe per l'importo di € 71.208,00 al netto del ribasso del 1,10% sul prezzo a base d'asta di € 72.000,00 oltre agli oneri di sicurezza;

Visto il relativo contratto Rep. n. 361 del 29.07.2006 registrato a Lanciano (CH) in data 01.08.2006 al n. 878 Serie I;

Visto il verbale di consegna lavori redatto in data 01.08.2006;

Richiamata la determina n. 16 del 29.07.2006 relativa all'incarico quale Direttore dei lavori, ufficio contabilità e certificato di regolare esecuzione l'Arch. Di Santo Antonio, e quale coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e 528/99, così come modificati ed integrati dal D.P.R. 222/03, l'Arch. D'Ippolito Antonio;

Vista la Determina n. 21 del 16.11.2006 relativa alla liquidazione delle parcelle professionali in favore degli Archh. Di Santo Antonio e D' Ippolito Antonio per complessive € 6.832,50;

Vista la delibera di G.C. n. 11 del 15.03.2007 relativa all'approvazione del I SAL in favore dell'Impresa Cavorso Giuseppe per complessive € 37.209,24 lordo IVA;

Considerato:

- che nel corso dei lavori si è reso necessario apportare sostanziali modifiche alla gradinata del Piano della Torre a causa delle condizioni imprevedibili del sottofondo, dopo la rimozione della pavimentazione esistente, rendendo necessario ulteriori opere per garantire e migliorare la tenuta impermeabile dell'intera gradinata;
- che è stata variata la tipologia della pavimentazione prevista per renderla più idonea alla funzionalità dell'intera opera;
- che tale modifiche hanno riguardato anche le rampe carrabili di accesso al Piano della Torre ed il Largo situato nella zona intermedia, variando la tipologia del materiale previsto per la pavimentazione con altro materiale più resistente ed idoneo alle sollecitazioni degli automezzi che utilizzano detto accesso;
- che tutte le predette modifiche sono state realizzate dall'Impresa seguendo tutte le indicazioni date dall'Amministrazione di concerto con la Direzione dei lavori;

Vista la Perizia Tecnica di assestamento rimessa dalla Direzione dei lavori in data in data 28.03.2007 ed acquisita, dopo gli opportuni controlli, al prot. n. 829 del 04.04.2007;

Ritenuto di provvedere;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

- di approvare, per quanto di competenza e per i motivi espressi in premessa, la perizia tecnica di assestamento lavori di opere varie di sistemazione, adeguamento e miglioramento dislocate nel territorio comunale- VI lotto – L.R. 26.04.2004 n.15, art. 221 rimessa dalla Direzione dei lavori;
- per i motivi di cui in premessa, di approvare per quanto di competenza, la perizia tecnica di assestamento dei lavori in oggetto rimessa dalla Direzione dei lavori;
- di dichiarare, stante l'urgenza e la necessità, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134- comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dr. Raffaele Nasuti)

IL SEGRETARIO
(Dr. Riccardo Basile)