

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata

- la delibera di G.C. n.88 del 28.09.2005 relativa all'affidamento dell'incarico all'ing. Italo Bona di Lanciano (CH) per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di cui all'oggetto;
- la delibera di G.C. n. 30 del 30/05/2008 relativa all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori "*Miglioramento della sicurezza stradale e fluidità del traffico negli svincoli di collegamento tra strade comunali e strade di interesse regionale*)" per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui €69.644,67 per lavori, € 1.393,89 per oneri di sicurezza e € 28.961,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la determina n.14 del 22.08.2008 relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore dell'Impresa Geom.Vizioli Carlo di Colledimezzo (CH) per l'importo di € 68.112,49 al netto del ribasso del 2,20% oltre agli oneri di sicurezza nella misura di € 1.393,89;
- il contratto sottoscritto con la stessa Impresa appaltatrice in data 17.10.2008 – Rep. n.372 registrato a Lanciano (CH) in data 20.10.2008 al n.224 – Serie I per l'importo complessivo di € 69.506,38;
- il verbale di inizio lavori datato 22.10.2008;

Vista

- la determina n.6 del 16.03.2009 relativa alla liquidazione delle spese di progettazione in favore dell'ing. Italo Bona per complessive € 13.008,98 lordo IVA;
- la perizia di variante e suppletiva rimessa dal Direttore dei lavori con nota n.465 del 17.03.2009 dalla quale si rilevano variazioni nei lavori al fine di risolvere aspetti di dettaglio e variare parte delle quantità di materiale utilizzate nelle lavorazioni;

Condiderato

- che la variante in parola, dall'esame dei documenti di perizia e dell'atto di sottomissione, determina un aumento di spesa di € 4.129,53 superiore al 5,00% dell'importo contrattuale ma che la stessa trova completa copertura nell'impegno economico di cui al Quadro Economico del progetto principale;
- che i lavori di variante hanno carattere accessorio, non introducono nuovi prezzi e non modificano la natura e le caratteristiche tecniche dell'opera progettata;
- che si ritiene opportuno affidare la realizzazione delle opere di variante alla Ditta "Impresa Geom.Vizioli Carlo di Colledimezzo (CH)", già esecutrice delle opere principali, la quale si è resa disponibile, sottoscrivendo l'atto di sottomissione, all'esecuzione degli stessi ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto principale sopra richiamato;

Visto l'art.132 del D.Lgs. 163/2006, testo in vigore;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, testo in vigore;

Visti i pareri del Responsabile Tecnico,Finanziario e del consulente Tecnico;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- di approvare, per quanto di competenza, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 163/2006 testo in vigore, la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto per un maggiore importo di € 4.129,53;

- di approvare il seguente nuovo quadro economico di spesa:

Importo netto lavori perizia	€	72.151,17
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.393,89
A) TOTALE LAVORI	€	73.545,06
Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B.1) Lavori in economia	€	0,00
B.2) Rilievi, accertamenti ed indagini	€	3.217,50
B.3) Imprevisti e Arrotondamenti	€	59,92
B.4) Acquisizione aree o immobili	€	0,00
B.5) Spese Tecniche e generali	€	11.275,21
B.6) Contributo INARCASSA	€	434,78
B.7) Corrispettivi e incentivi alle attività tecnico-amministrative (artt. 90, 92 del D. Leg.163/2006)	€	1.127,52
B.8) IVA su spese tecniche (20%)	€	2.985,50
B.9) IVA sui lavori (10%)	€	7.354,51
B) TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMM.NE	€	26.454,94
IMPORTO TOTALE (somma A+B)	€	100.000,00

- di affidare l'esecuzione delle opere previste in variante alla Ditta "Impresa Geom.Vizioli Carlo di Colledimezzo (CH)", già esecutrice delle opere principali;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa poiché le maggiori spese trovano completa copertura nell'assestamento del Quadro Economico di progetto;
- di rendere il presente atto, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO
(Dr. Raffaele Nasuti)

IL SEGRETARIO
(Dr. Domenico Acconcia)