



# COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

<b>N.</b>	<b>83</b>	<b>OGGETTO: Lavori di riqualificazione interna del Museo Etnografico – Approvazione perizia di completamento aggiornata Impianti Tecnologici.</b>
<b>del</b>	<b>04/10/2013</b>	

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 8,30 nella casa comunale, a seguito convocazione, disposta nei modi e norme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Sig.:

				Presente	Assente
1)	DI SANTO	Donato	Presidente.....	<b>X</b>	
2)	DI SANTO	Nicola	Vicesindaco...		<b>X</b>
3)	DI SANTO	Antonio	Assessore.....	<b>X</b>	
4)	FIORITI	Marco	.....“.....	<b>X</b>	
5)	GENTILE	Luigi	.....”.....		<b>X</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico Acconcia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Donato Di Santo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

### Relata di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del registro ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL MESSO COMUNALE

---

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 80 del 19.11.2011, esecutiva, venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE INTERNA DEL MUSEO ETNOGRAFICO DEL COMUNE DI BOMBA" dell'importo complessivo di Euro 130.000,00 di cui €. 39.006,24 per opere edilizie ed €. 23.012,31 per impianti tecnologici;

VISTA la determinazione n.57 del 27.10.2012 con la quale venivano aggiudicati in favore della Ditta D & D S.r.l. con sede in Torricella Peligna (CH) i lavori di riqualificazione interna del Museo Etnografico del Comune di Bomba relativamente agli impianti tecnologici per il prezzo di Euro 20.706,48 oltre l'importo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 390,31 e quindi per un totale di Euro 21.096,79 oltre l'IVA come per legge;

VISTO contratto sottoscritto in data 14.11.2012 – Rep. n.4/2012, registrato a Lanciano (CH) il 04.12.2012 al n.156 – Serie I;

VISTA la determinazione n.59 del 10.11.2012 con la quale venivano aggiudicati in favore della Ditta Eurorestauri S.r.l. con sede in Bomba (CH) i lavori di riqualificazione interna del Museo Etnografico del Comune di Bomba relativamente alle opere edilizie per il prezzo di Euro 37.836,06 oltre l'importo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 661,22 e quindi per un totale di Euro 38.497,28 oltre l'IVA come per legge;

VISTO contratto sottoscritto in data 01.12.2012 – Rep. n.5/2012, registrato a Lanciano (CH) il 20.12.2012 al n.170 – Serie I;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'intervento di € 130.000,00 risulta finanziato per €. 82.500,00 a valere sulla Linea di intervento 11 "Aumentare l'attrattività e migliorare la gestione delle mete di visita" del PIT Ambito Lanciano, attuazione del POR FESR 2007-2013, e per €. 47.500,00 con risorse del Comune, mediante fondi propri previsti sul CAPITOLO N. 1861, INTERVENTO 1110405 del bilancio comunale 2012;

VISTA la delibera di G.C. n. 64 del 27.07.2013 con la quale si provvedeva ad approvare la perizia di variante e suppletiva e di completamento dei lavori in oggetto;

VISTO che in data 01.10.2013, il Direttore dei Lavori ha richiesto l'ammissione di una ulteriore perizia di completamento relativa ai lavori degli Impianti Tecnologici;

VISTA l'art. 132 del codice dei contratti;

ESAMINATA la documentazione allegata alla proposta di variante;

RITENUTO che i motivi addotti possono essere ricondotti a quelli previsti dall'art. 132, comma 1, del codice dei contratti escludendo così qualsiasi responsabilità del progettista, come disciplinato dallo stesso articolo 132, comma 2;

VISTO l'art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

*VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;*

VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO lo statuto comunale;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del Servizio Tecnico e Finanziario;

CON VOTI unanimi.

## DELIBERA

1. Di approvare la perizia di completamento relativi ai lavori degli Impianti Tecnologici aggiornata presentata in data 01.10.2013 dal Direttore dei Lavori, come descritta in narrativa, costituita dai seguenti elaborati:

a) Disegni;

- b) Computo metrico e stima;
- c) Capitolato speciale d'appalto;
- d) Elenco Prezzi;
- e) Analisi dei prezzi
- f) Sommario dei lavori

2. Di approvare, di conseguenza, il seguente nuovo quadro economico:

**A) IMPORTO LAVORI AL NETTO**

**A.1) LAVORI EDILI**

-Lavori di perizia al lordo	€.	44.594,52
A dedurre il ribasso del 3.00%	€.	<u>1.337,84</u>
-Restano i lavori di perizia al netto del ribasso 3,00%	€.	43.256,68
-Oneri sicurezza cantiere	€.	<u>661,22</u>
IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI EDILI	€.	43.917,90

**A.2) LAVORI IMPIANTISTICI**

-Lavori di perizia al lordo	€.	27.661,47
A dedurre il ribasso del 10,02%	€.	<u>2.821,47</u>
-Lavori di perizia al netto del ribasso 10,02%	€.	24.840,00
-Oneri sicurezza cantiere	€.	<u>390,31</u>
IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI IMPIANTISTICI	€.	25.231,31

**A.3) LAVORI IMPIANTISTICI (PERIZIA DI COMPLETAMENTO)**

-Lavori di perizia da appaltare	€.	33.065,61
---------------------------------	----	-----------

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**

B.1.1) Spese generali e tecniche (12% importo lordo lavori)		
€.(45.255,74 + 27.996,44+33.065,61) x 0,12=	€.	12.758,14
B.1.2) Incentivo ex art.92 D.Lgs. 163/06 2% di €106.317,78	€.	2.126,36
B.1.3) I.V.A. 10% su importo netto lavori: 0,10 x € 102.69.149,21	€.	10.221,47
B.1.4) I.V.A. 21% sulle spese generali: 0,21x€12.758,13=	€.	<u>2.679,21</u>
IMPORTO TOTALE PERIZIA		<b>€ 130.000,00</b>

Dare atto, che la variante trova completa copertura economica nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera e previste sull'INTERVENTO 2010101, CAPITOLO 3259/14.

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli la Giunta delibera di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

**IL SINDACO**  
(Rag. Donato Di Santo)

**IL SEGRETARIO**  
(Dr. Domenico Acconcia)

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18/08/2000, n.267, è divenuta esecutiva il giorno  
per il motivo sotto indicato:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 - comma 3 -)
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4 -)

Bomba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Domenico Acconcia