

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Su** relazione del Sindaco – Presidente;

**Richiamata** la propria deliberazione n.44 del 20/06/1991, relativa all'incarico conferito all'ing. Eraldo Mammarella di Chieti per la redazione del progetto di completamento sistemi depurativi acque di scarico fognatura comunale;

**Considerato** che con atto deliberativo consiliare n.8 del 28/06/1991 venne approvato il relativo progetto di massima per l'importo di £ 132.737.000;

**Rilevato** che con atto deliberativo n.58 del 16/08/1991 venne approvato il relativo progetto esecutivo per l'importo di £ 132.737.000 di cui £ 100.400.000 a base d'asta;

**Considerato** che il progetto è stato interamente finanziato con un mutuo assunto e concesso dalla Cassa DD. e PP. – Posizione 4224516;

**Accertato** che con atto di G.M. n.70 del 17/06/1992 esaminato senza rilievi dal Co.Re.Co. di Chieti il 14/07/1992 Prot. n.6826/3 i lavori di cui al progetto esecutivo vennero affidati all'impresa Vizioli Carlo di Colledimezzo per l'importo di £ 75.300.000 al netto del ribasso percentuale del 25% sul prezzo a base d'asta di £ 100.400.000;

**Visto** il relativo contratto n.285 di Rep. in data 05/10/1992 stipulato con l'impresa Carlo Vizioli debitamente registrato a Lanciano il 22/10/1992 al n.1581 Serie I;

**Considerato** che in attesa della definizione della perizia di variante e suppletiva i lavori vennero sospesi in data 18/01/1995;

**Considerato** che a seguito delle dimissioni del Direttore dei Lavori accettate con atto di G.M. n.58 del 02/06/2000, la Direzione dei lavori è stata affidata con lo stesso atto al geom. Giuliano De Vito di Chieti;

**Richiamata** la propria delibera n.39 del 17/05/2001 relativa all'approvazione degli atti tecnico – contabili riferiti al I° SAL;

**Richiamata** la delibera di G.M.n.78 del 12/11/2001 relativa all'approvazione della perizia esecutiva di completamento sistemi depurativi in Fraz. Sambuceto e Vallecupa e contestuale affidamento dei lavori mediante atto aggiuntivo di sottomissione all'impresa Carlo Vizioli nei limiti dell'importo di € 20.000,00;

**Rilevato** che in detta perizia è prevista la realizzazione anche di una strada di accesso all'impianto in località Fraz. di Vallecupa per cui occorre approvare anche il piano particellare d'esproprio e gli elaborati catastali redatti dalla Direzione dei Lavori ed allegati alla suddetta perizia per la realizzazione della strada;

**Rilevato** che i lavori sono indifferibili ed urgenti;

**Acquisiti** i pareri di legge favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**Con voti unanimi;**

## D E L I B E R A

- di approvare per i motivi espressi in narrativa gli elaborati tecnici inerenti l'inquadramento generale planimetrie catastali e piano particellare d'esproprio rimessi dal progettista e Direttore dei lavori ed allegati alla perizia di completamento funzionale, ed al presente atto;

- di dare atto che l'approvazione della prezzia è stata fatta anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art.1 legge 3/1/78 n.1 e successive modifiche ed integrazioni;
- di stabilire che le procedure espropriative dovranno avere inizio entro 4 mesi dalla data di esecutività del presente atto ed ultimate entro 3 anni dalla medesima data, mentre le procedure connesse alle occupazioni d'urgenza dovranno iniziare entro 2 mesi dalla data di esecutività del presente atto ed ultimate entro 2 anni dalla medesima;
- di dare atto che la realizzanda strada di accesso agli impianti è già prevista dal PRE;
- di rendere il presente atto, previa unanime e separata votazione, immediatamente esecutivo.