

**Il Sindaco – Presidente**, riferisce:

- 1) **Mozione ex art. 43 T.U.E.L. “di messa in sicurezza degli innesti di Via Pagliarone con la S.P. 119 – Sangritana”:**
- 2) Il Sindaco informa il C.C. che la presente interrogazione permette al di fare luce in merito ai lavori di messa in sicurezza degli innesti di Via Pagliarone con la S.P. 119 – Sangritana.  
L'Amministrazione Comunale attuale nell'esaminare il progetto richiamato, ha trovato in essere quanto segue:
  - a) Il progetto iniziale;
  - b) Una variante al progetto esecutivo;
  - c) Opere realizzate che non corrispondevano né al progetto iniziale né tantomeno alla variante.  
Parte delle opere realizzate necessitavano di un procedimento di esproprio nei confronti di ditte terzi perché non ancora attuato. Tale procedimento ha comportato lo slittamento di diverse settimane nei tempi di realizzazione delle opere conclusive. Inoltre, la variante al progetto non presentava più il rifacimento completo del manto stradale, ma presentava economie che non avrebbero interessato i lavori in oggetto. L'attuale Amministrazione ha voluto che si riportasse in essere il completamento del manto stradale, eliminando le suddette economie.
- 3) **Mozione ex art. 43 T.U.E.L. “Scale pubbliche di collegamento Via S. Anna con Via Sangritana:**  
Il Sindaco informa il C.C. come nella seduta del 26/09/2009 che la scalinata sarà oggetto di ristrutturazione non appena il Comune avrà somme liquide disponibili per questa tipologia di intervento. Attualmente è interessata su interventi che necessitano di maggiore attenzione. Ricorda, infine, al gruppo di minoranza che la suddetta scalinata fino al mese di maggio 2009 era completamente impraticabile perché ricoperta di erbacce e con i gradini spaccati. Con l'intervento effettuato a carattere di urgenza e provvisorio oggi la scalinata risulta essere funzionale e praticata dai cittadini, tant'è che alla data odierna non sono pervenute al sottoscritto lamentele da parte dei cittadini.

Fatto, letto e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
(*Rag. Donato Di Santo*)

**IL SEGRETARIO**  
(*Dr. Domenico Acconcia*)