

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**Su** relazione del Sindaco – Presidente;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n.10 del 14/07/2003, con cui si ordinava al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei lavori l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza di sistemazione condotta idrica dell'alimentazione sorgiva denominata "Cannella" al serbatoio principale quasi totalmente danneggiata con perdita continua di acqua a seguito di calamità atmosferiche gennaio – aprile 2003;

**Rilevato** che con lo stesso provvedimento si invitava altresì gli stessi a fronteggiare la spesa, con apposita perizia di variante e suppletiva di completamento funzionale, nei limiti del quinto d'obbligo dei lavori idrici e fognanti già in corso d'opera di cui al progetto esecutivo redatto dall'ing. Ugo Vizioli ed approvato con atto di G.M. n.94 del 31/12/01 e successivamente appaltati all'impresa Antenucci Ugo di Isernia giusto contratto n.341 di Rep. del 23/10/02;

**Vista** la perizia suppletiva e di variante di completamento funzionale dell'opera, predisposta dalla Direzione dei lavori e dal Responsabile del Procedimento secondo le indicazioni di cui all'Ordinanza Sindacale dell'importo di € 36.151,98;

**Visto** il parere favorevole del Responsabile Tecnico;

**Visto** il parere favorevole del Responsabile Contabile;

**Con** voti unanimi;

### D E L I B E R A

- di approvare per le motivazioni di cui in premessa, la perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto redatta dall'ing. Ugo Vizioli per l'importo di € 36.151,98, corredata dei relativi atti tecnici ed atto di sottomissione, ed elaborati grafici;
- di dare atto che la stessa è stata redatta per fronteggiare una situazione di carenza idrica indifferibile, urgente ed imprevedibile a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità ed in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale in premessa richiamata;
- di dare altresì atto che la fattispecie dei lavori in essa previsti è riconducibile a tutti gli effetti e nei limiti del quinto d'obbligo dell'art.95 comma 1 lett.b bis e c della legge quadro 11/02/94 n.109 e successive modifiche ed integrazioni;
- di rendere il presente atto, previa unanime e separata votazione immediatamente esecutivo.